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Plán riadenia zmien.

Plán riadenia zmien definuje postupy v jednotlivých oblastiach projektu, ktoré bude nutné počas tvorby projektu zmeniť. Potreba týchto zmien sa v praxi vyskytne vždy, aj keď ideálny teoretický stav je, aby zmeny v projekte neboli nutné. Požiadavky na zmenu projektu môže v rôznych fázach projektu pocítiť z rôznych dôvodov ktorákoľvek zo zúčastnených strán.

Plán riadenia zmien určuje postupy v prípade požiadavky na zmenu v jednotlivých oblastiach, ktoré sa môžu počas projektu vyskytnúť. Najčastejšie sa vyskytujú požiadavky na:

· rozpočtové zmeny
· zmeny projektovej dokumentácie
· zmeny časových harmonogramov
· komunikačných tokov
· zmeny kompetencií
· zmena kontrolného procesu
· personálne zmeny


Všetky požiadavky na zmeny musia byť zdokumentované v jednotnom štýle, minimálne v rozsahu:

· popis požadovanej zmeny v projekte
· odôvodnenie požiadavky na zmenu v projekte
· určenie zainteresovaných strán
· podľa možností navrhovateľa, opis implementácie v projekte
· očakávaný pozitívny výsledok zmeny v projekte po schválení


Určenie schvaľovacieho procesu požiadaviek na zmenu v projekte:

· určenie schvaľovacieho orgánu požiadaviek na zmenu
· určenie časového intervalu schvaľovania zmien
· analýza zmien
· zvažovanie vplyvu zmeny na projekt
· zvažovanie rozsahu zmeny
· zváženie únosnosti dopadov na projekt 
· určenie implementácie do projektového plánu


Určenie spôsobu začlenenia a oznamovania schválených zmien v projekte zainteresovaným zúčastneným stranám:

· určenie zodpovedných osôb začlenenia zmeny do projektovej dokumentácie projektu
· správa o implementácii zmeny dotknutej zúčastnenej strany


verejne sprístupnené dielo MEDIA COELI ® podmienky: www.mediacoeli.sk

Váš konzultant: 
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